Información General del Proyecto					
* ID. Proyecto:		SACVUAMCC		* Fecha:	12 Septiembre 2015
* Nombre del Proyecto:		Sistema de Administración de Curriculums Vitae de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan			
* Jefe de Proyecto:		Omar Antonio Domínguez Delgadillo			
* Versión	Fecha	Autores	Razón del cambio		
1	12/09/2015	Omar Domínguez, Alan Joel Escobedo, Gustavo Vázquez, Edi Guzmán, Diana Téllez, Josselyn Juárez, Edgar Beltrán	Creación		

Descripción del Proyecto

* Objetivo del Proyecto

El propósito del proyecto es la automatización de un proceso a nivel administrativo, específicamente relacionado con el control de curriculums vitae de los docentes de la UAMCC, el cual sea capaz de generar un reporte con el formato específico requerido para el proceso de calidad. De esta manera se podrá llevar un control de curriculums y facilitara disponer de ellos; así como también las coordinaciones y los docentes tendrán la posibilidad de generar su curriculum de cada docente en el formato específico.

Hitos del Proyecto			
	* Descripción	* Fecha	
Inicio Proyecto	Los principales requisitos serán identificados.La aceptación del cliente / usuario y el Plan de Desarrollo marcan el final de esta fase.	5 Septiembre 2015	
Fase de Elaboración	En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un prototipo de arquitectura (incluyendo las partes más relevantes y / o críticas del sistema). Al final de esta fase, todos los casos de uso correspondientes a requisitos que serán implementados en la primera release de la fase de Construcción deben estar analizados y diseñados (en el Modelo de Análisis / Diseño). La revisión y aceptación del prototipo de la arquitectura del sistema marca el final de esta fase. En nuestro caso particular, por no incluirse las fases siguientes, la revisión y entrega de todos los artefactos hasta este punto de desarrollo también se incluye como hito.		
Fase de Construcción	Durante la fase de construcción se terminan de analizar y diseñar todos los casos de uso, refinando el Modelo de Análisis / Diseño. Se comienza la elaboración de material de apoyo al usuario. El hito que marca el fin de esta fase, con la capacidad operacional parcial del producto que se haya considerado como crítica, lista para ser entregada a los usuarios para pruebas beta.		

Hitos del Proyecto			
	* Descripción	* Fecha	
Fase de Transición	El hito que marca el fin de esta fase incluye, la entrega de toda la documentación del proyecto con los manuales y todo el material de apoyo al usuario, y el empaquetamiento del producto.		

Alcance del Proyecto

* Entregables

		Aprobadores	
		Cliente: Ing. Germán Vázquez Jiménez	Administrador Proyecto: Omar Antonio Domínguez Delgadillo
Proce	so de Administración de Proyectos (Interno,Intermedio)		
1.	Enunciado de Alcance de Proyecto		
2.	Plan de desarrollo de Software		
3.	Documento de aceptación		
Desarrollo de Software(Interno, Intermedio)			
1.	Documento de Análisis y Diseño(Diagramas de caso de Uso del sistema, Diagramas de desglose de trabajo)		
2.	Modelo de Base de Datos		
3.	Una aplicación Web (código fuente y ejecutables).		
4.	Reporte de Verificación y validación (registro de participantes, fecha, lugar, duración y defectos encontrados así como las acciones correctivas seguidas)		
5.	Un manual de usuario: documento que describe la forma de uso del Sistema de software con base en la interfaz de usuario.		

* Supuestos

- -Para cualquier toma de decisión dentro del proyecto se hará por escrito en acta dirigido al coordinador del proyecto, personal de calidad y al cliente.
- -La documentación del proyecto será realizada en cada una de sus etapas y cuyo documentador será conocedor del proyecto en su totalidad.
- -La información que el sistema requiera tendrá que ser proporcionada por parte del cliente, de no ser así la funcionalidad del sistema establecida recaerá en el.

* Restricciones

- -Considerar la restricción de tiempo, es decir, la cantidad de tiempo disponible para completar un proyecto. (Fecha esperada de entrega del proyecto).
- -Cantidad de recursos humanos y técnicos disponibles para el proyecto.
- -Requerimientos mínimos necesarios y esperados (preliminares).

* Criterios de Término del Proyecto

- -Cumplir con todos los entregables mencionados en el documento.
- -El producto debe ser totalmente funcional y debe cubrir la necesidad del cliente.

Alcance del Proyecto

* Dependencias Externas

Para poder tener disponible el proyecto disponible en el host de la Universidad se nos deberá proporcionar:

* Funcionalidades del sistema

En el sistema se involucran cuatro tipo de usuarios con los siguientes privilegios:

Súper Usuario: este usuario podrá dar altas, licenciaturas, coordinadores, y secretarias.

Coordinador Es el Actor que podrá ver la información curricular de los docentes, y podrá descargar un reporte de forma individual o el de todos los docentes de manera conjunto en un solo archivo pdf o en un zip.

Secretaria: Podrá dar de alta docentes, visualizar docentes e asignarlo una o más licenciaturas, y administrar información curricular.

Docente: Personal encargado de administrar toda su información curricular, podrá actualizar modificar y eliminar datos de su información curricular, así como generar un reporte de su información curricular con el formato específico (anexo 1).

Las funciones principales son las siguientes:

- El Sistema deberá ser capaz de proporcionar a los usuarios una interfaz de fácil interacción
- administrar la información curricular de los docentes así como generar en un formato específico.
- Sera capaz de ser dinámico en el momento de administrar bloques de la información curricular, asi mismo le permitirá subir sus documentos curriculares en cualquier formato.
- El sistema será capaz de almacenar la imagen del docente, así como sus documentos de valor curricular.
- Facilitará el control de los Curriculums vitae a las coordinaciones de las licenciaturas, ya que podrá generar un solo documento pdf (anexo 1) o un Zip que contenga los curriculums de los docentes de la licenciatura pertenecientes por licenciatura.
- Facilitará la asignación de docentes por licenciatura.
- Tendrá la posibilidad de estar disponible en un host de internet.

Aprobaciones			
Rol	Nombre	Firma	Fecha
* Administrador de Proyecto:	Omar Antonio Domínguez Delgadillo.		12/09/2015
* Cliente Principal	Ing. Germán Vázquez Jiménez		12/09/2015

Notas	

ENUNCIADO DEL ALCANCE DE PROYECTO

- 1. Todos los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios
- Como nombre para guardar este archivo use: *../Enunciado del Alcance del Proyecto/IDProyecto.doc Registre todas las fechas en formato *DD/MM/YYYY* (Ejemplo: 16/09/2005).
- Tipee una X en los casilleros indicados.
- Mantenga una copia impresa del documento
- 6. Al imprimir NO incluya esta página.
- 7. Para crear hipervínculos y referenciar documentos utilice la opción Insertar Hipervínculo en el Menú de Word.