

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
Fase 1		mié 09/09/15		
Enunciado Proyecto	3 días	mié 09/09/15	vie 11/09/15	Alan Yllescas, Diana Téllez 'Edi Guzmán 'Gustavo Vázquez, Omar Domínguez, Yosselyn Juárez
Plan desarrollo de software	3 días	mié 09/09/15	vie 11/09/15	Alan Yllescas, Diana Téllez ,Edi Guzmán ,Gustavo Vázquez, Omar Domínguez, Yosselyn Juárez
Especificación de Requerimientos	3 días	mié 09/09/15	vie 11/09/15	Alan Yllescas, Diana Téllez ,Edi Guzmán ,Gustavo Vázquez, Omar Domínguez, Yosselyn Juárez
Cronograma	2 días	lun 05/10/15	mar 06/10/15	Alan Yllescas, Diana Téllez ,Edi Guzmán ,Gustavo Vázquez, Omar Domínguez, Yosselyn Juárez
Fin de fase 1	0 días			
Fase 2	5 días	lun 14/09/15	vie 18/09/15	
Modelado de Base de Datos	3 días	lun 14/09/15	mié 16/09/15	Alan Yllescas, Diana Tellez , Edi Guzman , Gustavo Vazquez, Omar Dominguez, Yosselyn Juarez
Diseño prototipo de Ventanas	3 días	lun 05/10/15	mié 07/10/15	Alan Yllescas ,Diana Téllez ,Edi Guzmán ,Gustavo Vázquez, Omar Domínguez, Yosselyn Juárez
fin de fase 2	0 días			
Fase 3				
Realizar Repositorio	1 día	mar 06/10/15	<u>mar</u> 06/10/15	Gustavo Vázquez, Omar Domínguez
Crud de Empleados, Licenciaturas	3 días	mié 07/10/15	vie 09/10/15	Edgar Beltrán
Función de Logueo	2 días	jue 08/10/15	vie 09/10/15	Alan Yllescas
Enviar e-mail Recordar contraseña	3 días	vie 09/10/15	mar 13/10/15	Alan Yllescas
Asignar Docentes Licenciaturas	3 días	vie 09/10/15	mar 13/10/15	Edi Guzmán
Crud de Información Curricular (foto docente)	7 días	lun 12/10/15	mar 20/10/15	Edi Guzmán ,Yosselyn Juárez, Gustavo Vázquez
Crud Constancias(archivos)	7 días	lun 12/10/15	mar 20/10/15	Edi Guzmán ,Yosselyn Juárez, Gustavo Vázquez
Generar Reportes Individual	8 días	mar 20/10/15	jue 29/10/15	Diana Téllez, Alan Yllescas



Generar Reportes en Conjunto	8 días	mar 20/10/15	jue 29/10/15	Diana Téllez, Alan Yllescas
Generar Reportes en Zip	8 días	mar 20/10/15	jue 29/10/15	Diana Téllez, Alan Yllescas
Crear documentación manuales y diagramas	10 días	lun 12/10/15	jue 29/10/15	Omar Domínguez
Fin de fase 3	0 días			
Fase 4		lun 29/10/15		
Revisión, Pruebas de Sistema, correcciones	24 días	mié 07/10/15	sáb 07/11/15	Alan Yllescas, Diana Téllez ,Edi Guzmán ,Gustavo Vázquez, Omar Domínguez, Yosselyn Juárez
Entrega Proyecto			sáb 07/11/15	Omar Domínguez
Fin de fase 4			sáb 07/11/15	